

Zeitplan – Julius-Club 2011 : 23. Juni – 23. August 2011

Mitte Oktober 2010	Anwerben der Jury und Eröffnung der „Mailingliste Jury“ Kontaktieren der Bibliotheken wegen Namen + Adressen der Vielleser und Förderschüler (Vorschläge Buchauswahl 2011)
Ende Oktober 2010	Sondermeldung über BZ-Newsletter; Info auf bestehender Website und unter „Aktuelles“ und „Projekte“ auf der Homepage der BZ; Versand der Information an die Öffentlichen Bibliotheken zum Julius-Club 2011 Anschreiben der Schulen; Feedbackbögen
26.11.2010 (Freitag)	Abgabeschluss für Bewerbung der Bibliotheken
10.12.2010	Auswahl der Bibliotheken für Julius-Club 2011
13.12.2010	Information der Bibliotheken über Teilnahme und Möglichkeit der Einreichung für Buchvorschläge für 2011 Eröffnung der neuen „Mailingliste Bibliotheken 2011“
14.01.2011	Abgabeschluss für Buchvorschläge (Jury, Bibliotheken, Jugendliche)
Ende Januar 2011	Julius-Jurysitzung (Titelauswahl 2011)
Mitte Februar	Information der teilnehmende Bibliotheken über Julius-Club-Titel 2011 Zuarbeit der Bibliotheken über kooperierende Schulen und Ansprechpartner Politik Einrichtung des Wikis für Titelvorlagen 2011
10.03.2011	Interne Eröffnungsveranstaltung mit den Bibliotheken in Hannover Start der Bewerbung des Projektes in Schulen durch die Bibliotheken sowie Kontakt Bibliothek-Kommune / Bibliothek - VGH-RD
Mitte März 2011	Informationen an Schulen und Kommunen durch VGH-Stiftung
21. - 25.03. 2011	Druckübergabe Werbematerialien und Bestellung der Preise
Anfang Mai 2011	Versand der Werbematerialien (18. – 30.04.2011 Osterferien)
19.06.2011	letzter Termin für Eintragungen der Titelvorlagen in das Wiki
23.06.2011	Auftaktveranstaltungen in den Bibliotheken und Ausleihstart (07. Juli – 17. August 2011 Sommerferien)
Juni/Juli/August	lokale Veranstaltungen
23.08.2011	Abgabetermin Clubcards / Ende des Projektes in den Bibliotheken
Ende August 2011	lokale Abschlussveranstaltungen in den Bibliotheken
16.09.2011 (Freitag)	Abgabeschluss für Statistik, Rezensionen und kreative Beiträge
Sept./Oktober 2011	Statistische Auswertung des Projektes
13.10.2011	offizielle Abschlussveranstaltung in Hannover (17. – 31. Oktober 2011 Herbstferien)